

GEMEINDE NIEDERLENZ

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit 1	Fr. 156'000.00 inkl. Mwst				
Objekt	a) Projektierung und Bau Stichstrasse b) Strassenbeleuchtung				
Verpflichtungskredit 2	Fr. 283'000.00 inkl. Mwst				
Objekt	a) Projektierung und Bau Radwanderweg b) Strassenbeleuchtung (Vorbereitungsarbeiten)				
Beschluss	Einwohnergemeinde / Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2012				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung Konto	620.501.20	2013	Fr.	4'019.85	
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5010.04	2014	Fr.	19'697.65	
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5010.05	2014	Fr.	2'582.60	
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5010.05	2016	Fr.	26'914.55	
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5010.05	2017	Fr.	10'812.55	
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5010.05	2018	Fr.	55'106.75	
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5010.04	2019	Fr.	3'713.30	
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5010.05	2019	Fr.	266'160.40	
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5010.05	2020	Fr.	96.60	Fr. 389'104.25
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					Fr. 0.00
Total Bruttoanlagekosten					Fr. 389'104.25
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit 1			Fr.	156'000.00	
ausgewiesene Teuerung			Fr.	6'775.76	Fr. 162'775.76
Verpflichtungskredit 2			Fr.	283'000.00	
ausgewiesene Teuerung			Fr.	12'291.92	Fr. 295'291.92
Gesamt (Verpflichtungskredit 1 u. 2)					Fr. 458'067.68
Kreditunterschreitung					Fr. -68'963.43
3 Einnahmen					
Einnahmen gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.6300.05	2020	Fr.	146'242.00	Fr. 146'242.00
Total Einnahmen					Fr. 146'242.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten					Fr. 389'104.25
Total Einnahmen					Fr. 146'242.00
Nettoinvestition					Fr. 242'862.25
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	14070.10	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Strassen / Verkehrswege	1401001022	14010.01	3300.10	Fr.	242'862.25
Total der Nettoinvestition:				Fr.	242'862.25
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					

6 Erläuterungen

Das Projekt "Radwanderweg" umfasst zwei Kredite (Einwohnerversammlungsprotokoll 15.06.2020)

Bruttokredit CHF 283'000 (inkl. Mwst), Realisierung Radwanderweg auf ehem. SBB-Areal Süd, Abschnitt Ende Stichtstrasse - Gemeindegrenze Lenzburg inkl. Vorbereitungsarbeiten für Strassenbeleuchtung (Länge ca. 570 m); aufgeteilt nach:

- Projektierung und Bau Radwanderweg CHF 230'000
- Strassenbeleuchtung (Vorarbeitungsarbeiten) CHF 53'000

Bruttokredit CHF 156'000 (inkl. Mwst), Stichtstrasse ab Dorfrain auf dem ehemaligen SBB-Areal bis Parz. 1411 inkl. Strassenbeleuchtung; aufgeteilt nach:

- Projektierung und Bau Stichtstrasse CHF 130'000
- Strassenbeleuchtung CHF 26'000

Der Bund hatte für das Projekt Radwanderweg "Aabach", Gesamtprojekt AO.6.13 in den Gemeinden Lenzburg, Niederlenz und Wildegg einen Agglomerationsbeitrag von total CHF 360'000 zugesichert. Die Gemeinde Niederlenz ging von einem Anteil von CHF 90'000 aus.

Der Bruttokreditrahmen beider Kredite beträgt inkl. der Teuerung insgesamt CHF 458'067.68. Der Gesamtkredit wurde um CHF 68'963.43 unterschritten.

Der anteilige Agglomerationsbeitrag für die Gemeinde Niederlenz beträgt tatsächlich CHF 146'242 und liegt damit um CHF 56'242 über der Prognose.

7 Passationen

a) GEMEINDERAT

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

5702 Niederlenz, 15.04.2021

GEMEINDE NIEDERLENZ

Abteilung Finanzen


Manfred Zwahlen

GEMEINDERAT NIEDERLENZ

Der Gemeindeammann, Jürg Link



Der Gemeindeschreiber, Roland Suter



b) FINANZKOMMISSION

Die Finanzkommission der Gemeinde Niederlenz hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.



5702 Niederlenz, 15.04.2021

FINANZKOMMISSION

c) GEMEINDEVERSAMMLUNG

Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Niederlenz hat die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt:

5702 Niederlenz,

GEMEINDERAT NIEDERLENZ
Der Gemeindeammann, Jürg Link

Der Gemeindegeschreiber, Roland Suter